

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство детской игровой площадки на территории прилегающей к МБОУ «Серебродольская СОШ», расположенной по адресу: Омская область Азовский немецкий национальный район, деревня Серебродолье, ул. Школьная, 47б.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Азовский немецкий национальный муниципальный район.

2.2. Поселение: Пришибское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: деревня Серебродолье.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство детских игровых площадок.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область Азовский немецкий национальный

(название района, населенного пункта,


район, деревня Серебродолье, ул. Школьная,
47б

улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: начало- 24.03.2023г; окончание – 15.06.2023г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 693 695,60	1 110 161,02	583 534,58	проведен электронный аукцион, по результатам которого образовалась экономия
2	Средства местного бюджета	808 500,00	529 905,50	278 594,50	проведен электронный аукцион, по результатам которого образовалась экономия
2.1	Собственные средства	390 000,00	255 686,37	134 313,63	проведен



<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Жуковский А.А	Скашивание травы	0,8 кв.м
2	Селенцов Ю.Ю.	Скашивание травы	0,8 кв.м
3	Жумабаев Т.С.	Скашивание травы	0,8 кв.м
4	Острянин В.Н	Скашивание травы	0,8 кв.м
5	Крункель П.П.	Скашивание травы	0,8 кв.м
6	Шарапов С.Н.	Скашивание травы	0,8 кв.м
7	Крункель Р.Ф.	Скашивание травы	0,8 кв.м
8	Крункель Д.Ф.	Скашивание травы	0,8 кв.м
9	Годунов И.И.	Скашивание травы	0,8 кв.м
10	Штремель Н.А.	Скашивание травы	0,8 кв.м
11	Крункель Р.Я.	Снятие грунта по периметру	0,5 кв.м
12	Крункель А.Я.	Снятие грунта по периметру	0,5 кв.м
13	Кесслер А.Е.	Снятие грунта по периметру	0,5 кв.м
14	Дрейзер В.Е.	Снятие грунта по периметру	0,5 кв.м
15	Шволь А.Э.	Снятие грунта по периметру	0,5 кв.м
16	Козлов В.Л.	Снятие грунта по периметру	0,5 кв.м
17	Гардер В.В.	Снятие грунта по	0,5 кв.м

		периметру	
18	Крункель М.Я.	Снятие грунта по периметру	0,5 кв.м
19	Краморенко Б.В.	Снятие грунта по периметру	0,5 кв.м
20	Шпет А.С.	Выравнивание песка	5 м.кв
21	Филиппов В.Ю.	Выравнивание песка	5 м.кв
22	Асташкин Л.А.	Выравнивание песка	5 м.кв
23	Бек Дмитрий Владимирович	Выравнивание песка	5 м.кв
24	Бек Давид Владимирович	Выравнивание песка	5 м.кв
25	Винк А.В.	Выравнивание песка	5 м.кв
26	Бетхер А.Э.	Выравнивание песка	5 м.кв
27	Мауль В.Ю.	Выравнивание песка	5 м.кв
28	Жуковский С.А.	Вывоз мусора	
29	Гардер Н.В.	Уборка территории	3 м.куб
30	Крункель А.А.	Уборка территории	3 м.куб
31	Жуковская К.А.	Уборка территории	3 м.куб

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В целях организации досуга детей младшего и школьного возраста в д.Сереброполье завершено строительство детской игровой площадки с каруселями, детскими игровыми и спортивными комплексами, тренажерами. Игровое оборудование окрашено в яркие цвета – желтый, красный, зеленый и т.д. Спортивное оборудование – изготовлено из металла и содержит защитные вставки из пластины и резины. Установлены скамьи для отдыха .

Глава Пришибского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

«30» июня 2023 года

(подпись)

А.Э. Шволь
(инициалы, фамилия)